

# CO.PROGETTAZIONE “DIF-FUSIONE”

## VERBALE DEL 24 GENNAIO 2023

### Misurazione dei risultati

San Giorgio in Bosco, 24.01.2023

#### Partecipano ai lavori:

Dott.ssa Mara Busato – RUP – coordinatore del Tavolo

Dott.ssa Pavan Paola – settore affari generali del Comune di San Giorgio in Bosco

Dott.ssa Michela Gallineri – Cooperativa Carovana

Dott.ssa Federica Talin - Cooperativa Carovana

Nicola Pettenuzzo - Sindaco

#### Avvio Lavori: ore 14.30

#### STRUMENTI DI MISURAZIONE DEI RISULTATI:

Per monitorare l'andamento generale del progetto saranno proposte griglie di valutazione e tabelle costruite ad hoc: questo permetterà di verificare gli aspetti di natura sia quantitativa che qualitativa degli interventi attuati, delle risorse utilizzate, dei risultati raggiunti.

L'attività di monitoraggio inoltre, prevede, a metà e alla fine della progettualità, la stesura di un report dettagliato delle risorse attivate e delle azioni svolte in relazione agli obiettivi preposti.

Il monitoraggio del progetto prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti di assesment:

- Relazione descrittiva a fine giugno 2023 e a fine dicembre 2023;
- Registro degli accessi degli utenti ai vari gruppi, accesso ai sedt, registro presenze tavoli;
- Questionario pre e post gruppi con i genitori (t0 e t1);
- Per l'azione *Sportello psicologico*, lo psicologo farà una registrazione degli accessi e raccolta delle problematiche che emergono;
- Organizzazione di un convegno pubblico del lavoro finale effettuato.
- Conferenza stampa di avvio del progetto e gestione dei social.

**TERMINE LAVORI:**



**Firma Rup**

Maria Busato